BXL LA VILLE DE STAD

CONTRAT DE QUARTIER Versailles WIJKCONTRACT

Wijkcommissie
Commission de quartier | 21

14-10-2026

BIENVENUE | WELKOM



DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT URBAIN
CELLULE RÉNOVATION URBAINE

CENTRE ADMINISTRATIF
Rue des Halles 4
1000 Bruxelles

DEPARTEMENT STADSONTWIKKELING
CEL STADVERNIEUWING

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Hallenstraat 4
1000 Brussel

urban .brussels

Ordre du jour / Agenda

1. INTRO
   - Mot d'accueil
   - *Welkomstwoord*

2. IMMOBILIER – *VASTGOED*
   - Etat d'avancement du Grand Equipement
   - *Voortgang van het grote voorziening*

3. ESPACES PUBLICS – *OPENBARE RUIMTE*
   - Présentation des dossiers de permis d'urbanisme
   - *Presentatie van de dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen*

4. DIVERS – VARIA



Ordre du jour / Agenda

1. INTRO
   - Mot d'accueil
   - *Welkomstwoord*

2. IMMOBILIER – *VASTGOED*
   - Etat d'avancement du Grand Equipement
   - *Voortgang van het grote voorziening*

3. ESPACES PUBLICS – *OPENBARE RUIMTE*
   - Présentation des dossiers de permis d'urbanisme
   - *Presentatie van de dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen*

4. DIVERS – VARIA



IMMO

Grand Equipement : rappel du projet

Grote voorziening: samenvatting van het project



Descriptif/Beschrijving : Création d'un équipement multifonctionnel intégrant : module emploi, maison des enfants, pôle de soutien à la parentalité, espaces associatifs, pôle sportif et cafétéria de quartier. / *Creatie van een multifunctionele voorziening met integratie van: een tewerkstellingspool, een kinderhuis, een ondersteuningspunt voor ouderschap, verenigingsruimten, een sportcluster en een buurtcafeteria.*

Adresse/Adres: Rue de Beyseghemstraat 117/125 - 1120 NOH

Etat d'avancement/stand van zaken: Permis d'Urbanisme déposés/ingediende stedenbouwkundige vergunningen

Gestionnaire opérationnel/Operationeel beheerder **:** co-gestion à définir / co-beheer nog te bepalen

Gestionnaire technique/Technisch beheerder: Département Patrimoine public (VBX) / *Departement Openbaar Patrimonium*


Financement/Financiering : cofinancement Région/Ville + FEDER /cofinanciering Gewest/Stad + EFRO

Grand Equipement : déplacement de la cabine Haute Tension

Grote voorziening: Verplaatsing van de hoogspanningscabine


Emplacement actuel de la cabine haute tension (HT)/

Huidige locatie van de hoogspanningscabine (HS)




Emplacement projeté de la cabine HT/

Geplande locatie van de hoogspanningscabine



Grand Equipement : planning

Grote voorziening: planning



IMMO

Grand Equipement : enquête publique
Grote voorziening: openbaar onderzoek

Une enquête publique, c'est quoi ? / Wat houdt een openbaar onderzoek in?

→ une **enquête publique** est une procédure qui permet aux habitants et aux personnes concernées de prendre connaissance d'un projet ayant un impact sur leur environnement ou leur quartier et de faire connaître leurs remarques avant qu'une décision administrative ne soit prise.

→ Een **openbaar onderzoek** is een procedure die inwoners en betrokken personen de mogelijkheid biedt om kennis te nemen van een project dat een impact kan hebben op hun leefomgeving of hun wijk, en om hun opmerkingen kenbaar te maken voordat een administratieve beslissing wordt genomen.

À quoi sert une enquête publique ?

Elle sert principalement à garantir :

- la transparence des décisions publiques ;
- l'information des riverains et du public ;
- la possibilité de signaler des problèmes qui n'auraient pas été identifiés ;
- la prise en compte des intérêts des habitants avant la décision.

C'est un organe consultatif ! Une enquête publique ne constitue pas un référendum : le fait que beaucoup de personnes s'opposent à un projet ne signifie pas automatiquement qu'il sera refusé.

Waarvoor dient een openbaar onderzoek?

Het dient voornamelijk om het volgende te waarborgen:

- de transparantie van overheidsbeslissingen;
- de informatieverstrekking aan omwonenden en het publiek;
- de mogelijkheid om problemen te signaleren die niet eerder werden geïdentificeerd;
- het in aanmerking nemen van de belangen van de inwoners vóór de beslissing wordt genomen.

Het is een raadplegingsprocedure! Een openbaar onderzoek is geen referendum: het feit dat veel mensen zich tegen een project verzetten, betekent niet automatisch dat het project zal worden geweigerd.

IMMO

Grand Equipement : enquête publique
Grote voorziening: openbaar onderzoek

LES ETAPES	DE STAPPEN
1) Le projet est soumis à enquête publique → Enquête publique Grand Equipement : **du 14/10 au 12/11/2026**	**1) Het project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen** → Openbaar onderzoek Grote voorziening: **van 14/10 tot 12/11/2026**
2) Le dossier est accessible au public : → https://www.bruxelles.be/enquetes-publiques-et-commission-de-concertation	**2) Het dossier is toegankelijk voor het publiek** https://www.brussel.be/openbaar-onderzoek-en-overlegcommissie
3) Les habitants peuvent formuler des remarques : - via formulaire en ligne : Dossiers soumis à enquête ou consultation publique - Via e-mail : urb.commissionconcertation@brucity.be - Via courrier : A l'attention du Collège des Bourgmestre et Echevins Secrétariat de la commission de concertation Département Développement urbain Rue des Halles 4 1000 Bruxelles - Oralement : Pendant l'enquête publique, sur rendez-vous (02 279 29 30). Les horaires de permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Des explications techniques concernant le dossier peuvent être obtenues, exclusivement sur rendez-vous : 02 279 22 11. Les horaires de permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.	**3) Inwoners kunnen opmerkingen formuleren** - via het online formulier: Dossiers momenteel onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging - Via e-mail: urb.overlegcommissie@brucity.be - Schriftelijk: Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen Secretariaat van de Overlegcommissie Departement Stadsontwikkeling Hallenstraat 4 1000 Brussel - Mondeling: Op afspraak via 02 279 29 30. Telefonische permanentie: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30. Technische uitleg over het dossier krijgt u op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 22 11. Telefonische permanentie: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30.
4) Commission de concertation Grand Equipement : 24/11/2026 → Les personnes concernées peuvent être entendues lors d'une commission de concertation, qui réunit notamment des représentants des autorités publiques.	**4) Overlegcommissie voor de grote voorziening : 24/11/2026** → De betrokken personen kunnen worden gehoord tijdens een overlegcommissie, waarin onder meer vertegenwoordigers van de overheidsinstanties zetelen.

Ordre du jour / Agenda

1. INTRO
   - Mot d'accueil
   - *Welkomstwoord*

2. IMMOBILIER – *VASTGOED*
   - Etat d'avancement du Grand Equipement
   - *Voortgang van het grote voorziening*

3. ESPACES PUBLICS – *OPENBARE RUIMTE*
   - Présentation des dossiers de permis d'urbanisme
   - *Presentatie van de dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen*

4. DIVERS – VARIA



ESP

Espaces publics : planning
Openbare ruimte : planning

CoQ#17 – présentation des Avants projets
Presentatie van de voorontwerpen
14/10/2025

CoQ#16 – synthèse des ateliers participatifs et présentation des esquisses / *Wco#16* - Samenvatting van de participatieve workshops en presentatie van de schetsontwerpen
24/06/2025

Validation Collège des Avants projets
Goedkeuring door het College van de voorontwerpen
19/04/2026

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Approbation Région Dossier de Base
Goedkeuring door het Gewest van het basisdossier
08/12/2022

Validation Collège Masterplan
Goedkeuring College Masterplan
18/07/2024

Elaboration avants-projets
Uitwerking Voorontwerpen

Elaboration PU/
Uitwerking SV

Dépôt des dossiers de Permis
Indiening van de vergunningsdossiers
03/09/2026

Réunion de projet avec Urban
Projectvergadering met Urban
26/02/2026


Chantiers (2027-2029)
Werken (2027-2029)

Inaugurations/
Inhuldigingen



Espaces publics : dossiers de permis d'urbanisme

Openbare ruimte : Dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen



1 Aménagement coulée verte

2 Aménagement continuité verte Beyseghem

3 Traversée coulée verte – Avenue de Versailles

4 Réaménagement des espaces sportifs et de leurs abords

5 Rénovation de la piste vélo et de ses abords

6 Traversée Séniors (Avenue de Versailles) + Aménagement accès au parc + abords de la salle agora

~~7 Rue de la Tour japonaise~~

8 Chemin transversal + (Réaménagement dalles (logement bruxellois)

ESP

Espaces publics : dossiers de permis d'urbanisme

Openbare ruimte : Dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen



1	Aménagement coulée verte
2	Aménagement continuité verte Beyseghem
3	Traversée coulée verte – Avenue de Versailles
4	Réaménagement des espaces sportifs et de leurs abords
5	Rénovation de la piste vélo et de ses abords
6	Traversée Séniors (Avenue de Versailles) + Aménagement accès au parc + abords de la salle agora
7	Rue de la Tour japonaise
8	Chemin transversal + (Réaménagement dalles (logement bruxellois)

1	Aanleg groene corridor
2	Aanleg groene verbinding Beyseghem
3	Kruising groene corridor – Avenue de Versailles
4	Herinrichting sportterreinen en omgeving
5	Renovatie fietspad en omgeving
6	Oversteek Senioren (Avenue de Versailles) + Aanleg toegang park + omgeving zaal Agora
7	Rue de la Tour japonaise
8	DWARSPAD + (Herinrichting platen (Brusselse woning)

1 Aménagement Coulée verte/Inrichting van de groene corridor



Aménagements prévus/Geplande inrichtingen:

🔄 **Maintien des cheminements** latéraux nord-sud existants/
Behoud van de bestaande noord-zuidverbindingen langs de zijkanten

🚶 **Garantie d'une traversée fluide du quartier** et de l'accès au SIAMU/
Een vlotte doortocht door de wijk en toegang tot de DBDMH garanderen

🏞️ **Conservation de la majorité des flux de circulation internes**/
Behoud van het merendeel van de interne verkeersstromen

🌿 **Renforcement de la lisibilité des parcours grâce** à des zones plantées/
De leesbaarheid van de routes verbeteren door middel van beplante zones

🪜 **Intégration d'escaliers en bois** dans les talus lorsque la topographie l'exige/
Houten trappen integreren in de taluds waar de topografie dit vereist

🌳 **Implantation de massifs arbustifs**/ Aanleg van struikmassieven

🛡️ **Sécurisation des traversées** tout en préservant l'ouverture visuelle de l'espace/
De oversteekplaatsen veiliger maken met behoud van de visuele openheid van de ruimte

Aménagement Coulée verte/Inrichting van de groene corridor





MARCHES EN BOIS
TREDEN IN HOUT



NOUES
WADI'S



PRAIRIE FLEURIE
BLOEMENWEIDE



ZONE ARBUSTIVE BASSE
KRUIDLAAG




Les espaces sportifs et leurs abords/De sportruimten en hun omgeving



CHEMIN PIÉTON - ACCESSIBLE PMR / VOETPAD - TOEGANKELIJK PBM

CHEMIN PIÉTON / VOETPAD



IRRIGATION CAPILAIRE / CAPILAIRE IRRIGATIE



BANCS SUR DEUX NIVEAUX
BANKEN OP TWEE HOOGTES




CHAISES LONGUES
LIGBANKEN



PICKNICK

Sécurisation de la traversée Avenue de Versailles/
Veiliger maken van de oversteek van de Versailleslaan



Aménagements prévus/ Voorziene inrichting:

🔶 Traversée aménagée sous forme de **plateau surélevé**/Oversteek ingericht als verhoogd plateau.

🚙 **Un coussin berlinois** sera aménagé de part et d'autre de la berme centrale./Aan weerszijden van de middenberm wordt een Berlijns kussen aangelegd.

🚶 **Les trottoirs seront élargis** de chaque côté de l'avenue. /De voetpaden worden aan beide zijden van de laan verbreed.

💧 **La berme centrale sera désimperméabilisée** et ouverte à plusieurs endroits afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales. /De middenberm wordt onthard en op verschillende plaatsen opengemaakt om de infiltratie van regenwater mogelijk te maken.

🌳 **Les arbres seront conservés** et complétés par des plantations herbacées. /De bomen blijven behouden en worden aangevuld met kruidachtige beplanting.


🌱 **168 m² seront désimperméabilisés** et aménagés avec la plantation de 4 arbres à chaque angle structurant du plateau./Er wordt 168 m² onthard en ingericht met de aanplanting van 4 bomen op elke structurerende hoek van het plateau.

Sécurisation de la traversée Avenue de Versailles/
Veiliger maken van de oversteek van de Versailleslaan





Continuité verte Beyseghem/Groene verbinding Beizegem



Aménagements prévus/Geplande inrichtingen:

🚶 Rétrécissement de la chaussée de Donderberg au profit **d'un élargissement des trottoirs**/ Versmalling van de Donderbergstraat om de voetpaden te verbreden

↔️ **Uniformisation de la largeur de la rue de Beyseghem à 6,60 m**/ Uniformisering van de breedte van de Beyseghemstraat tot 6,60 m

🟫 Transformation des deux voiries en **plateaux de plain-pied**/Omvorming van beide rijwegen tot verhoogde plateaus op hetzelfde niveau

🔄 **Mise à sens unique de la rue de Donderberg** en direction de la rue de Beyseghem, avec **bande cyclable suggérée** dans le sens opposé/Invoering van eenrichtingsverkeer in de Donderbergstraat richting de Beyseghemstraat, met een suggestieve fietsstrook in de tegenovergestelde richting

🚗 Maintien de la rue de **Beyseghem à double sens de circulation**/Behoud van tweerichtingsverkeer in de Beyseghemstraat

🚒 Aménagement du **passage obligatoire pour les véhicules du SIAMU**/Inrichting van de verplichte doorgang voor voertuigen van de DBDMH


🪑 Transformation d'espaces de stationnement en **lieu de rencontre** /Omvorming van parkeerplaatsen tot een ontmoetingsplek

🚗❌ **Suppression de 15 places de stationnement**/Schrapping van 15 parkeerplaatsen

🚲✅ **Installation de 17 arceaux vélos** (contre 4 actuellement)/Plaatsing van 17 fietsnietjes (tegenover 4 momenteel)

🌿 **friche réaménagée (arbres maintenus)** et transformée en zone arbustive/Herinrichting van het braakliggende terrein, met behoud van de bomen en omvorming tot een struikenzone

Continuité verte Beyseghem/Groene verbinding Beizegem





POUBELLES ENTERRÉES
ONDERGRONDSE VUIL-
NISBAKKEN



GRADIN
ZITTRAP




ARCEAUX VÉLOS
FIETSBEUGELS



POTEALETS
PAALTJES

Continuité verte Beyseghem/Groene verbinding Beizegem






PAVÉS BÉTON AVEC JOINTS OUVERTS
BETONKLINKERS MET OPEN VOEGEN



BÉTON LAVÉ
UITGEWASSEN BETON



DALLES BÉTON
BETONTEGELS

8 Chemin transversal/Dwarspad



Aménagements prévus/Geplande inrichtingen:

🚶 **Améliorer la lisibilité du quartier et l'accessibilité** pour l'ensemble des usagers/De herkenbaarheid van de wijk en de toegankelijkheid voor alle gebruikers verbeteren.


♿ Création d'un **cheminement de 2,50 m de largeur, accessible aux PMR** et aux cyclistes/ Aanleg van een 2,50 m breed pad, toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en fietsers.

🌿 **Quelques plantations** viendront l'agrémenter/Het pad wordt verfraaid met enkele groenaanplantingen.

🧱 **Le parcours** sera réalisé en **pavés de teintes grise et rouge**, permettant de renforcer sa lisibilité/ Het pad wordt aangelegd in grijze en rode klinkers om de herkenbaarheid ervan te versterken.

🪑 **Des assises** seront disposées à **des emplacements stratégiques**, afin de créer des **espaces de détente** et de favoriser les pauses et les échanges./ Er worden zitbanken geplaatst op strategische locaties om rustplekken te creëren en pauzes en ontmoetingen te bevorderen.

Réaménagement de deux espaces de dalles (Logement Bruxellois)/
Herinrichting van twee parkeerdekken (Brusselse Woning)



Rue de Beyseghem 131

Avenue de Versailles 146

Espaces publics : dossiers de permis d'urbanisme

Openbare ruimte : Dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen



1 Aménagement coulée verte

2 Aménagement continuité verte Beyseghem

3 Traversée coulée verte – Avenue de Versailles

4 Réaménagement des espaces sportifs et de leurs abords

5 Rénovation de la piste vélo et de ses abords

6 Traversée Séniors (Avenue de Versailles) + Aménagement accès au parc + abords de la salle agora

7 Rue de la Tour japonaise

8 Chemin transversal + (Réaménagement dalles (logement bruxellois)

5

Rénovation Piste vélo et ses abords/
Renovatie van het fietspad en de omgeving



Aménagements prévus/Voorziene inrichting:

🔴 **Extension de la Piste Rouge** de 360m² à 480m²/
Uitbreiding van de Piste Rouge van 360 m² naar 480 m²

🔗 **De nouvelles connexions** au chemin transversal/
Nieuwe verbindingen met het dwarspad

🔶 **création de deux zones** : (i) **une zone éducative** permettant aux enfants de se familiariser avec le code de la route et (ii) **une partie plus stimulante** (à gauche) qui permet un usage polyvalent adapté aux cyclistes, skateurs et trottinettes. / *Creatie van twee zones: (i) een educatieve zone waar kinderen vertrouwd kunnen raken met de verkeersregels en (ii) een meer uitdagend gedeelte (links) dat polyvalent gebruik mogelijk maakt voor fietsers, skaters en steppers.*

🏆 **Le podium et la table de pique-nique sont maintenus**/Het podium en de picknicktafel blijven behouden

💧 **Une nouvelle borne d'eau sera installée à proximité du potager**/*Een nieuw watertappunt wordt geïnstalleerd in de buurt van de moestuin*

🌱 **Des zones de plantations différenciées** (haie mixte, zone arbustive, prairie fleurie) sont prévues/*Er worden verschillende plantenzones voorzien (gemengde haag, struikenzone, bloemenweide)*

Rénovation Piste vélo et ses abords/
Renovatie van het fietspad en de omgeving





EDUCATIEF
EDUCATIVE



EVENWICHT
BALANCE



GEVORDERD
AVANCÉ



PAVÉS BÉTON
COLORÉS
GEKLEURDE
BETONKLINKERS



GRÈS DE
FONTENOILLE
FONTENOILLE
ZANDSTEEN



ASPHALTE ROUGE
COLORÉ DANS LA
MASSE
ROOD ASFALT
GEKLEURD IN DE
MASSA

8

Accès au parc et abords de la salle Agora/
toegang tot het park en de omgeving van de agorazaal



Aménagements prévus/Voorziene inrichting:

♿ **Améliorer l'accessibilité** au parc pour les PMR depuis Versailles Seniors/
De toegankelijkheid van het park voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) vanuit Versailles Seniors verbeteren

🔗 **Renforcer les connexions à la salle Agora** : maintien de l'accès de plain-pied depuis la voirie pavée et création d'un second accès sous forme d'escaliers./De verbindingen met de Agorazaal versterken: de toegang op hetzelfde niveau vanaf de bestrate weg behouden en een tweede toegang via trappen creëren.

🔶 **Aménager un plateau surélevé devant Versailles Seniors**, avec un passage piéton de 6 m de largeur, afin de faciliter et sécuriser l'accès au parc/ Een verhoogd plateau aanleggen voor Versailles Seniors, met een zebrapad van 6 m breed, om de toegang tot het park te vergemakkelijken en veiliger te maken.

🅿️ **Réorganiser le stationnement** : une place PMR sera déplacée d'environ 10 m et six places de stationnement seront supprimées afin d'élargir le trottoir, d'améliorer la traversée et d'installer trois arceaux vélos. /De parkeergelegenheid herorganiseren: een parkeerplaats voor PBM wordt ongeveer 10 m verplaatst en zes parkeerplaatsen worden geschrapt om het voetpad te verbreden, de oversteek te verbeteren en drie fietsnietjes te plaatsen.

🚶 **Le passage piéton (à droite) sera supprimé**, permettant de récupérer des places de stationnement : au total, **seules 2 places sont supprimées**. /Het zebrapad (rechts) wordt verwijderd, waardoor parkeerplaatsen kunnen worden teruggewonnen: in totaal worden slechts 2 parkeerplaatsen geschrapt.

8

Accès au parc et abords de la salle Agora/
toegang tot het park en de omgeving van de agorazaal



8

Accès au parc et abords de la salle Agora/
toegang tot het park en de omgeving van de agorazaal





ESP

Espaces publics : calendrier prévisionnel des prochaines étapes

Openbare ruimte : Voorlopige planning van de volgende stappen

Dépôt permis d'urbanisme/Indiening van de stedenbouwkundige vergunning

03/09

Novembre

Décembre

Obtention du Permis d'Urbanisme/ verkrijging van de stedenbouwkundige vergunning

Juillet

18/10

Accusé de réception Urban (dossier complet ou incomplet)/ Ontvangstbevestiging van Urban (volledig of onvolledig dossier)

Enquête publique/ Openbaar onderzoek

Février

Publication marché de travaux/ Publicatie van de opdracht voor werken

Avril

Août

Chantiers/Werken

2026

2027



Ordre du jour / Agenda

1. INTRO
   - Mot d'accueil
   - *Welkomstwoord*


2. IMMOBILIER – *VASTGOED*
   - Etat d'avancement du Grand Equipement
   - *Voortgang van het grote voorziening*

3. ESPACES PUBLICS – *OPENBARE RUIMTE*
   - Présentation des dossiers de permis d'urbanisme
   - *Presentatie van de dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen*

4. DIVERS – VARIA



Les événements à venir 🎉
Komende evenementen 🎉



🍜 **Made in Bolo #2**

🗓️ **10 novembre – 18h**
📍 **Versailles Seniors : 125 Avenue de Versailles**
Pour les porteurs Made in Versailles

🍜 *Made in Bolo #2*
🗓️ *10 november - 18u*
📍 *Versailles Seniors : Versailleslaan 144*
Voor de projectdragers van de Made in Versailles



DIVERS | Les événements à venir 🎉
Komende evenementen 🎉




❄️ **Fête de l'Hiver**

🗓️ **9 Décembre – 15h à 19h**
📍 **Antenne de Quartier : 144 Avenue de Versailles**

❄️ *Winterfeest :*
🗓️ *9 december- 15u tot 19u*
📍 *Antenne van het Wijkcontract Versailles (Versailleslaan 144)*



VERSAILLES


A dans 5 mois ! ☺



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT



Juliette COLLARD

Cheffe de projet
Suivi des projets immobiliers et d'espaces publics

Juliette.collard@brucity.be

0490.47.86.50



Laurent MERCIER

Coordinateur socio-économique
Suivi des projets associatifs et citoyens

Laurent.mercier@brucity.be

0490.68.64.69



Raïssa KAZE

Coordinatrice des dynamiques participatives
Suivi des projets citoyens et gestion de l'antenne

Raissa.kaze@brucity.be

0471.90.65.12



VERSAILLES