
Aanhangsel betreffende de overeenkomst

Tussen:

De Stad Brussel,  vertegenwoordigd door haar  college van burgemeester en schepenen, in naam
waarvan  optreden  mevrouw  Anaïs  Maes,  schepen  van  Stedenbouw,  en  de  heer  Dirk  Léonard,
stadssecretaris,  in  uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van …/…/…… die  niet  het
voorwerp is geweest van een algemene toezichtsmaatregel.

hierna "de Stad" genoemd;

EN

De Lakense Haard cvba, vertegenwoordigd door Mevrouw Temmerman Liesbet, voorzitter, en de
heer  Christophe  Pourtois,  algemeen  directeur,  met  maatschappelijke  zetel  gevestigd  te
Dikkebeuklaan 5A, 1020 Brussel.

hierna "de Lakense Haard" genoemd,

Wordt het volgende overeengekomen:

Voorwoord:

Op 23 april 2009 heeft de Stad Brussel een stedenbouwkundige vergunning (in de bijlage) toegekend
aan  Immobel  nv,  voor  "de  ontmanteling  van  een  bestaand  kantoorgebouw,  met  renovatie  en
uitbreiding van het kantoorgebouw met een parking en een keuken-restaurant".

In artikel 2 van deze vergunning wordt vermeld dat: "in toepassing van artikel 100 van het BWRO
met betrekking tot de stedenbouwkundige lasten moet de vergunningshouder ten laatste 15 dagen
voor aanvang van de werken ter uitvoering van deze vergunning aan de Stad Brussel het bedrag van
2.328.250 euro (18.626 m² x 125 euro/m² vloeroppervlakte) betalen, bestemd voor het project ter
renovatie van de sociale woningen van de Brusselse Haard die in de buurt van de site gelegen zijn.
Deze betaling vormt de uitvoering van de stedenbouwkundige lasten in de zin van artikel 101, § 1 van
het BWRO betreffende het verval van stedenbouwkundige vergunningen (...)".

Op 28 december 2011 betaalde Immobel nv de stedenbouwkundige lasten aan de Stad Brussel.

Op 1 december 2017 verstuurde de Lakense Haard cvba (die de rechten van de Brusselse Haard heeft
overgenomen) een mail naar de Stad, waarin ze vroeg om haar dit bedrag van 2.328.250 euro over te
maken, zoals vastgelegd in de vergunning van 2009, met het oog op de renovatie van de bouwschil
van 2 gebouwen gelegen te Antwerpsesteenweg 61-63 te 1000 Brussel, aan de achterkant van de
zone van de werken vermeld in de vergunning van 2009.

Het  project  voorziet  in  de  integrale  vervanging  van  de  onderdelen  van  de  bouwschil  van  de  2
gebouwen door materialen/onderdelen die beantwoorden aan de doelstellingen van het algemeen
beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat erop gericht is een voorbeeldfunctie te vervullen
op het vlak van energieprestaties, duurzaamheid en bijzondere aandacht voor geluidsoverlast.
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Het geraamd budget voor de werken bedraagt 7.528.250 euro, als volgt gefinancierd:

- Stedenbouwkundige lasten: 2.328.250 euro
- Eigen fondsen van de Lakense Haard: 5.200.000 euro.

Op 16/09/2019 ondertekenden de Stad Brussel en de Lakense Haard een overeenkomst waarin de
formaliteiten  voor  de  toekenning  van  genoemde  subsidie  door  de  Stad  aan  de  Lakense  Haard
vastgelegd worden.

Er werd voorzien dat de subsidie op de volgende wijze uitbetaald zullen worden:

1. 10 % bij de aanstelling van de projectontwerper (betaald);
2. 20  %  bij  het  verkrijgen  van  de  stedenbouwkundige  vergunning  voor  de  beoogde

renovatiewerken (te betalen);
3. 30 % bij de bestelling van de werken (te betalen);
4. 10 % als 1/4 van de werken uitgevoerd is (te betalen);
5. 10 % als 1/2 van de werken uitgevoerd is (te betalen);
6. 10 % als 3/4 van de werken uitgevoerd is (te betalen);
7. 8 % bij de voorlopige oplevering (te betalen);
8. 2 % bij de definitieve oplevering (te betalen).

De geschatte planning van het project was: 

 Aanstelling van de projectontwerpers: juni 2019
 Goedkeuring van de schets: februari 2020
 Goedkeuring voorontwerp: juni 2020
 Verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning: september 2021
 Bestelling van de werken: in de loop van 2022
 Aanvang van de werken: in de loop van 2022
 Uitvoering van de werken: in de loop van 2022
 Voorlopige oplevering: in de loop van 2023
 Definitieve oplevering: in de loop van 2024

Het project loopt achter op schema zodat de aangepaste planning nu het volgende is:

 Bestelling van de werken: eerste kwartaal 2024
 Aanvang van de werken: tweede kwartaal 2024
 Uitvoering van de werken: 800 kalenderdagen
 Voorlopige oplevering: in het begin van 2027
 Definitieve oplevering: in het begin van 2028

Artikel 1

Artikel 1 van de overeenkomst moet als volgt worden gewijzigd (vet weergegeven) :

“De Stad kent een investeringssubsidie van 2.328.250 euro toe aan de Lakense Haard voor de 
renovatie van de bouwschil van 2 gebouwen gelegen te Antwerpsesteenweg 61-63 te 1000 Brussel, 
overeenkomstig de bijgevoegde beschrijving van de werken en onderstaande modaliteiten.

De subsidie zal worden toegekend als de vorderingsfasen van het project binnen de volgende termijn
uitgevoerd worden:
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• Verkrijgen van de definitieve stedenbouwkundige vergunning: Januari 2024;

• Aanvang van de werken: binnen het jaar na de datum van de verkrijging van de definitieve 
stedenbouwkundige vergunning;

• Definitieve oplevering: in de loop van 2028

Indien de Lakense Haard deze termijnen niet kan naleven omwille van overmacht moet ze de Stad 
hiervan onmiddellijk per aangetekende brief in kennis stellen. De termijnen kunnen dan in onderling 
overleg tussen de partijen herbekeken worden, middels de opstelling van een aanhangsel bij deze 
overeenkomst.”

Artikel 2

De overeenkomst ondertekend door de partijen op 16/09/2019 blijft van toepassing op alle andere 
ongewijzigde artikelen.

Aldus opgemaakt in tweevoud te Brussel, op ……./……./……., waarbij elke partij een exemplaar voor 
zich houdt.

Voor de Stad,

Dirk Léonard,                                Anaïs Maes,

Stadssecretaris                    Schepen van Stedenbouw

Voor de Lakense Haard,

Mevrouw Temmerman Liesbet, Christophe Pourtois

Voorzitter Algemeen directeur
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