

# JUNCTION

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE | 2014  
DUURZAAM WIJKCONTRACT | 2018



---

# Projet Phare - Modelproject



ETUDES / STUDIES

5. Désignation d'un auteur de projet /  
Aanduiding van een projectontwerper



Espace public / Openbare ruimte + Atelier ouvert / Open atelier

ETUDES / STUDIES  
8. Dossier

TRAVAUX / WORKS  
9. Désignation

# Projet Phare - Modelproject

ETUDES / STUDIES  
5. Désignation d'un auteur de projet /  
Aanduiding van een projectontwerper

Espace public / Openbare ruimte + Atelier ouvert / Open atelier


2016



ETUDES / STUDIES  
8. Dossier d'exécution / uitvoeringdossier


TRAVAUX / WERKEN  
9. Désignation entrepreneur / Aanduiding ondernemer

2018



2015

3. Master Plan (08/2015 > 12/2015)  
4. Participation/Participatie (09/2015)



2017

ETUDES / STUDIES  
6. Avant-projet / Voorontwerp  
7. Permis d'urbanisme / Bouwvergunning





## Projet Phare - Modelproject



# 2013

## 1. Candidature à la Région Kandidatuur bij het Gewest






## 2. Dossier de base Basisdossier

# 2014



# 2015

- 3. Master Plan (08/2015 > 12/2015)
- 4. Participation/Participatie (09/2015)





## Master Plan

1. définir les zones et natures d'intervention
2. définir l'emplacement définitif de l'atelier ouvert

*Thèmes: espace public, mobilité, urbanisme*

---

1. de interventie zones en hun aard bepalen
2. de definitieve locatie van het open atelier bepalen

*Thema's: openbare ruimte, mobiliteit, stedenbouw*

## Participation / Participatie

- > toucher différents groupes d'usagers
  - > les inclure à la réflexion et au dessein de l'espace public
- 

- > verschillende groepen van gebruikers aanraken
- > ze betrekken tot tekenen/denken van de openbare ruimte

# ETUDES / STUDIES


## 5. Désignation d'un auteur de projet / Aanduiding van een projectontwerper

Espace public / Openbare ruimte + Atelier ouvert / Open atelier

# 2016



Spedies, Copenhagen



Mira Workshop Dycker, Zurich




2017



## ***ETUDES / STUDIES***

***6. Avant-projet / Voorontwerp***

***7. Permis d'urbanisme / Bouwvergunning***



**ETUDES / STUDIES**

**8. Dossier d'exécution / uitvoeringdossier**

**TRAVAUX / WERKEN**

**9. Désignation entrepreneur / Aanduiding ondernemer**

**2018**





# 2019

***CHANTIERS / WERVEN***

**CHANTIERS / WERVEN**  
***Réception des travaux et inauguration***

2020



# JUNCTION

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE  
DUURZAAM WIJKCONTRACT

2014  
▼  
2018