



BIENVENUE / WELKOM

VILLE DE BRUXELLES
STAD BRUSSEL
CITY OF BRUSSELS





RÉAMÉNAGEMENT – PHASAGE CHANTIER HERAANLEG - WERFFASERING

Boulevard Adolphe Max, Rues de la Fiancée,
du Finistère, du Pont Neuf, Saint-Pierre et de Malines

Session d'information publique – Openbare informatie sessie
20/01/2023

VILLE DE BRUXELLES
STAD BRUSSEL
CITY OF BRUSSELS





RAPPEL - OPFRISSING



**PU BLVD. EMILE JACQMAIN
REAMENAGEMENT RECENT
2003**

BOULEVARD EMILE JACQMAIN

R. MALINES

R. ST. PIERRE

RUE SAINT PIERRE

RUE DE MALINES

**PU
PLACE
ROGIER
REAMENAGEMENT
RECENT 2018**

**PU
BLVD. DU CENTRE
REAMENAGEMENT
RECENT AVRIL
2019**

RUE DE LA FIANCEE

R. DU
FINISTERE

RUE DU PONT NEUF

BOULEVARD ADOLPHE MAX

**PU RUE NEUVE
RUE NEUVE
FIN MAI 2020**

R. ST. MICHEL

R. DU
FINISTERE

R. DU PONT
NEUF

R. DE MALINES

SITUATION EXISTANTE



SITUATION PROJETEE






REAMENAGEMENT



LE PROJET

HET PROJECT



- Services
- Horeca
- Hotels
- Vêtements
- Divers


BOULEVARD ADOLPHE MAX LAAN



- Aménagement de **plain-pied**.
- **Une voie centrale** carrossable (5m).
- **Trottoirs larges et confortables** en pierre bleue.
- Aménagement de **zones plantées** avec alignement d'arbres haute-tige.
- 36 arbres dont 22 Aulne/Els et 14 Liquidambar



BOULEVARD ADOLPHE MAX




- Voie carrossable en béton
- Trottoir en brique de pierre bleue

RUES ADJACENTES

AMENAGEMENT DE PLAIN PIED

ZIJSTRATEN

HERAANLEG OP 1 NIVEAU



RUE DE LA FIANCÉE ET RUE SAINT-PIERRE

Rue Saint-Pierre:

- **3 zones de livraison** aux carrefours

Rue de la Fiancée:

- **Plantation de 5 arbres et zone de plantation**
- Matériau : **Pavés granit** similaires au projet Rue Neuve

RUE DU PONT-NEUF

- **Une voie centrale** carrossable (4m).
- **Trottoirs larges et confortables** en pierre bleue.

RUE DE MALINES

- Valoriser l'**axe cyclable** régional.
- **3 zones de livraisons**
- 4 zones plantées
- Création d'une **placette** au carrefour avec la rue Saint-Pierre et plantation **d'un arbre**.
- Matériau : pavés granit similaires au projet de la rue Neuve.




PLANNING CHANTIER



PHASE 0 – ABBATAGE ARBRES

FASE 0 – KAPPING BOMEN

- **5 jours** – werkdagen 8.02-15.02
- **Interdiction de stationnement** - parkeerverbod
- **Chantier mobile** – mobiele werf
- Après passage chantier mobile ; stationnement à nouveau possible sauf dans la première zone de chantier (zone A1-A2)




PHASE 1 FEVRIER - AVRIL

FASE 1 FEBRUARI - APRIL


A1 : 13.02 - 12.05

D : 13.02 - 24.03



PHASE 1 – COUPE BOULEVARD ADOLPHE MAX

FASE 1 – DOORSNEDE ADOLPHE MAX LAAN



PHASE 1 – DEVIATIONS


FEVRIER - AVRIL

FASE 1 – OMLEIDINGEN

FEBRUARI – APRIL

.....> **Déviation automobile + bus 88 STIB**
Omleiding autoverkeer + bus 88 MIVB

Arrêt temporaire terminus ligne 88 (n°82 Bd. Emile Jacqmain)
Tijdelijke terminushalte lijn 88 (nr 82 Emile Jacqmainlaan)





PHASE 1 – DEVIATIONS

FEVRIER - AVRIL


FASE 1 – OMLEIDINGEN

FEBRUARI – APRIL

 **Déviation automobile + bus 88 STIB**
Omleiding autoverkeer + bus 88 MIVB


 **Circulation locale**
Lokaal verkeer

Arrêt temporaire terminus ligne 88 (n°82 Bd. Emile Jacqmain)
Tijdelijke terminushalte lijn 88 (nr 82 Emile Jacqmainlaan)




PHASE 1 – DEVIATIONS FEVRIER - AVRIL


FASE 1 – OMLEIDINGEN FEBRUARI – APRIL

 **Déviation automobile + bus 88 STIB**
Omleiding autoverkeer + bus 88 MIVB

 **Livraisons – taxi – SIAMU**
Leveringen – taxi - DBDMH

 **Circulation locale**
Lokaal verkeer

Arrêt temporaire terminus ligne 88 (n°82 Bd. Emile Jacqmain)
Tijdelijke terminushalte lijn 88 (nr 82 Emile Jacqmainlaan)



PHASE 1 FEVRIER - AVRIL

FASE 1 FEBRUARI - APRIL

A1 : 13.02 - 12.05

G : 27.03 - 07.04



PHASE 1 – DEVIATIONS FEVRIER - AVRIL


FASE 1 – OMLEIDINGEN FEBRUARI – APRIL

➡ **Déviation automobile + bus 88 STIB**
Omleiding autoverkeer + bus 88 MIVB

➡ **Circulation locale**
Lokaal verkeer

➡ **Livraisons – taxi – SIAMU**
Leveringen – taxi - DBDMH

Arrêt temporaire terminus ligne 88 (n°82 Bd. Emile Jacqmain)
Tijdelijke terminushalte lijn 88 (nr 82 Emile Jacqmainlaan)




PHASE 1 AVRIL - MAI

FASE 1 APRIL - MAI


A1 : 13.02 – 12.05


E : 17.04 – 22.06




PHASE 1 – DEVIATIONS AVRIL - MAI


FASE 1 – OMLEIDINGEN APRIL - MAI

 **Déviation automobile + bus 88 STIB**
Omleiding autoverkeer + bus 88 MIVB

 **Circulation locale**
Lokaal verkeer

 **Livraisons – taxi – SIAMU**
Leveringen – taxi - DBDMH

Arrêt temporaire terminus ligne 88 (n°82 Bd. Emile Jacqmain)
Tijdelijke terminushalte lijn 88 (nr 82 Emile Jacqmainlaan)




PHASE 2 MAI- JUIN

FASE 2 MEI - JUNI

A2 : 15.05 – 11.08

E : 17.04 – 22.06




PHASE 2 – DEVIATIONS MAI – JUIN

FASE 2 – OMLEIDINGEN MEI – JUNI

-----> Circulation locale
Lokaal verkeer

Terminus definitive ligne 88
Definitieve terminushalte lijn 88



PHASE 2 JUIN- AOÛT

FASE 2 JUNI - AUGUSTUS

A2 : 15.05 - 11.08


F : 23.06 - 21.08



PHASE 2 – DEVIATIONS JUNIN - AOUT

FASE 2 – OMLEIDINGEN JUNI – AUGUSTUS

.....> Circulation locale
Lokaal verkeer




PHASE 3 AOUT – DECEMBRE

FASE 3 AUGUSTUS – DECEMBER

B1-3 : 16.08 – 01.12


I : 22.08 – 25.09

Terminus definitive ligne 88
Definitieve terminushalte lijn 88



PHASE 3 – COUPE BOULEVARD ADOLPHE MAX


FASE 3 – DOORSNEDE ADOLPHE MAX LAAN



PHASE 3 – DEVIATIONS AOUT – DECEMBRE

FASE 3 – OMLEIDINGEN AUGUSTUS – DECEMBER


-----> Circulation locale + Livraisons – taxi – SIAMU
Lokaal verkeer + Leveringen – taxi - DBDMH



PHASE 3 – DEVIATIONS AOUT – DECEMBRE

FASE 3 – OMLEIDINGEN AUGUSTUS – DECEMBER

-----> Circulation locale + Livraisons – taxi – SIAMU
Lokaal verkeer + Leveringen – taxi - DBDMH




PHASE 3 AOÛT – DÉCEMBRE

FASE 3 AUGUSTUS – DECEMBER

B1-3 : 16.08 – 01.12

J : 10.10 – 01.12



INFORMATIONS CONTACT

LIEN WEB

<https://www.bruxelles.be/travaux-boulevard-adolphe-max>

Toutes questions via l'adresse

Julien.Mille@brucity.be

WEBLINK

<https://www.brussel.be/werken-adolphe-maxlaan>

Voor vragen aangaande de werf

Julien.Mille@brucity.be





**MERCI POUR VOTRE ATTENTION
BEDANKT VOOR UW AANDACHT**

VILLE DE BRUXELLES
STAD BRUSSEL
CITY OF BRUSSELS

